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                              GEMEINDEAMT  LOHMEN 
________________________________________________________________________________ 
     

 
Gemeinde Lohmen, Schloß Lohmen 1, 01847 Lohmen                                                                                                                               

 
 

Geförderter Breitbandausbau „Weiße Flecken“ 

in der Gemeinde Lohmen, den Ortsteilen Daube, Mühlsdorf, Uttewalde und Bastei 
 

             
 
Projektträger des Bundesministeriums für Digitales und Verkehr: 

 
 
Diese Baumaßnahme wird mitfinanziert durch Steuermittel auf der Grundlage des vom Sächsischen Landtag beschlossenen Haus-
halts. Link zum Projektträger: www.gigabit-projekttraeger.de 
 
 

Grundlegende Informationen: 

Mit verschiedenen Maßnahmen arbeiten Kommunen, Land und Bund daran, sich infrastrukturell noch mo-

derner und weiterhin nachhaltig aufzustellen. Der geförderte Breitbandausbau „Weiße Flecken“ in der Ge-

meinde Lohmen und vielen ihrer Ortsteile trägt maßgeblich zu dieser Zielsetzung bei. Die Gemeinde Loh-

men hofft mit diesem Ausbau ihren Bürgerinnen und Bürgern schnelles Internet anbieten zu können und da-

mit weiterhin ein attraktiver Wohnort zu sein. Aber auch die Gewerbetreibenden, seien es eingesessene Be-

triebe oder Neuansiedlungen, benötigen die leistungsstarken digitalen Anbindungen, um wettbewerbs- und 

konkurrenzfähig zu bleiben. Die einzelnen Eigentümer der Immobilien konnten sich für den Ausbau anmel-

den, wenn eine Förderung möglich ist. 
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Durch die Bundesrepublik Deutschland und den Freistaat Sachsen wird im Rahmen der Projektförderung an 

die Gemeinde Lohmen eine nicht rückzahlbare Zuwendung für die Schließung der Wirtschaftlichkeitslücke 

bei privatwirtschaftlichem Betreiben von Breitbandnetzen in Höhe von 5.694.049,00 € ausgereicht. 

Die Vorbereitung und die weitere Betreuung des Breitbandausbaus erfolgten und erfolgen mit Unterstützung 

und in Zusammenarbeit mit der Firma Innok@ GmbH aus Lauchhammer und dem Projektträger PWC im 

Auftrag des Bundes.    

 

Der Ausbau des Breitbandnetzes erfolgt in diesem Vorhaben unter Nutzung der modernen Glasfasertechno-

logie mit Unterstützung durch Bundes- und Landesförderungen. Bautechnologisch ist dies bei den vielen 

verschiedenen Oberflächen eine besondere Herausforderung. 

Bis 2025 werden im Rahmen der geförderten Baumaßnahme 660 Haushalte und Gewerbetreibende sowie die 

Grundschule Lohmen an das Breitbandnetz angeschlossen. Nach Inbetriebnahme erfolgt dann die zuverläs-

sige Versorgung mit einer Bandbreite von mindestens 1 Gbit/s. Dabei kommt die FTTB-Technologie („Fiber 

to the Building“) zum Einsatz, das heißt, der Anschluss der Haushalte erfolgt bis in das Gebäude mit Glasfa-

ser. 

In Auswertung des vorgesehenen Vergabeverfahrens wurde die Telekom Deutschland GmbH mit dem Aus-

bau und dem Betreiben des Breitbandnetzes beauftragt. Für die vorgesehenen Anschlüsse werden während 

der Baumaßnahme 166 km Glasfaserleitungen verlegt. Dazu werden 33 km Tiefbauarbeiten realisiert, 17 km 

vorhandene Leerrohre genutzt, 49 km Leerrohre neu verlegt sowie 26 Stück Kabelverzweiger und 4 Haupt-

verteiler errichtet.  

 

Bedeutung für die Gemeinde Lohmen: 

Die Einwohner und Gewerbetreibenden der Gemeinde Lohmen warten schon lange an eine bessere Anbin-

dung. Bürgermeisterin Silke Großmann bedankt sich beim Bund und dem Freistaat Sachsen für die Förde-

rung und die damit verbundene Verbesserung für die Lohmener, die Gewerbetreibenden und die Lohmener 

Gäste. Mit dem Anschluss erfolgt eine wesentliche Steigerung der Lebensqualität sowie der Voraussetzun-

gen für unsere Gewerbetreibenden. 
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Aktuelles: 

„Erster Spatenstich“ am 26.10.2023 im Ortsteil Mühlsdorf 

 

Der erste Spatenstich erfolgte am 26.10.2023 im Ortsteil Mühlsdorf, unter Beisein von Frau Bürgermeisterin 

Silke Großmann. 

Mit der Bauausführung wurde die Firma DL Projects GmbH aus Berlin beauftragt. Der Auftraggeber für die-

sen Dienstleister ist die Telekom Deutschland GmbH. Die Abstimmungen zu den Anschlussarbeiten auf den 

privaten und gewerblichen Grundstücken mit den Nutzenden erfolgen durch die Mitarbeiter dieser Firma. 

Auch die Gemeinde Lohmen ist im regen Austausch mit den Projektleitern. 

Auch die auf den Spatenstich folgenden Erschließungsarbeiten erfolgten zunächst im Ortsteil Mühlsdorf. Bis 

zum Ende des Jahres 2023 wurden in der Straße „Am Wesenitzbogen“ die Glasfaserleitung und die Hausan-

schlüsse verlegt sowie weitere Hausanschlussleitungen im Ortsteil Mühlsdorf. Im Februar und März 2024 

wurden die Leitungen in der Straße „Querweg“ und in der Straße „Alten Lohmstraße“ verlegt. 

 

Stand März 2024: 

Ab März 2024 erfolgen die Erschließungsarbeiten in Lohmen im Bereich des Wohngebiets „Am Bahnhof“ 

sowie im Ortsteil Daube. Im April beginnen die Erschließungsarbeiten im Ortsteil Mühlsdorf mit besonde-

rem Fokus auf die Bauabschnitte an der „Richard-Wagner-Straße“ und am „Liebethaler Weg“. Die Informa-

tionen zu den konkreten Terminen für die einzelnen Bauabschnitte und notwendige Abstimmungen erfolgen 

durch die Mitarbeiter der Firma DL Projects GmbH jeweils im Vorfeld. Die Tiefbauarbeiten und das Wie-

derherstellen der Oberflächen, sowie das Verlegen der Verbände ist in den Ortsteilen Mühlsdorf und Daube, 

sowie den Straßen Feldring, Pirnaer Straße, Bahnhofsstraße und Wesenitzstraße abgeschlossen. Dort werden 

jetzt die Glasfaserkabel eingeblasen und der Hausübergabepunkt montiert. Beim Gasthofweg, Hohlergasse, 

Seilergasse, Böttchergasse, Uttewalder Straße, Sandweg, Bruno-Barthel-Straße, Gartenstraße, Forstgrenz-

weg, Schlangenweg und Feldgasse werden die Tiefbauarbeiten im August abgeschlossen. 

 

Stand September 2024: 

Die Tiefbauarbeiten zur Verlegung der Glasfaserleitungen in den Längsstraßen sind zu 70 Prozent abge-

schlossen. Diese Arbeiten umfassen das Einziehen der Glasfaserkabel in die vorbereiteten Leerrohre und die 
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Installation der notwendigen Verteilerkästen. In der Kastanienallee, Teichweg, August-Bebel-Straße, Feld-

gasse, Schlangenweg, Uttewalder Straße, Schmiedegasse, Am Steigerhaus, Färbergasse, Hohburkersdorfer 

Straße, Borngasse und An der Friedenslinde wurde der Tiefbau ebenfalls abgeschlossen und Oberflächen 

wiederhergestellt. 

Der Ausbau der Hausanschlüsse ist, mit einem Fertigstellungsgrad von 60 Prozent, ebenfalls weit fortge-

schritten. Dies beinhaltet das Verlegen der Röhrchen und Glasfaserleitungen von den Verteilerkästen bis zu 

den Gebäuden sowie die Installation der Anschlussdosen innerhalb der Häuser. 

Derzeit koordiniert die ausbauende Firma die Termine für die verbleibenden Hausanschlüsse. 

 

Stand März 2025                                                                                                                                              

Wir möchten die Einwohnerinnen und Einwohner der Gemeinde Lohmen sowie alle Interessierten über den 

aktuellen Stand des geförderten Breitband-Glasfaserausbaus im Gemeindegebiet informieren. Der Ausbau 

wird in mehreren Bauabschnitten durchgeführt, um eine schnelle und zukunftssichere Internetverbindung für 

alle begünstigten Haushalte zu gewährleisten. 

Aktuelle Baufortschritte: 

 Tiefbauarbeiten: Von insgesamt 21.969 Tiefbaumetern wurden bereits 15.613 Meter realisiert. 

 Glasfaserverlegung: Insgesamt werden 161.545 Glasfasermeter verlegt. 

 Netzverteiler: Es werden 28 Glasfaser-Netzverteiler errichtet. 

 Hausanschlüsse: Es ist geplant, insgesamt 661 Hausanschlüsse zu installieren. 

 Haushalte mit Glasfaser-Internet: Insgesamt sollen 973 Haushalte angeschlossen werden. Davon 

sind bereits 438 Haushalte mit Leerrohr bis an die Grundstücksgrenze und 227 Haushalte mit einem 

Glasfaser-Anschlusskasten versorgt. Der innerhalb von 10 Minuten aktivierbare Anschlusskasten ist 

mit einem QR- Code versehen 

Bauausführende Firma: Die Arbeiten werden durch die DL-Project GmbH ausgeführt. 
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Der Tiefbaufortschritt ist in der untenstehenden Grafik erkennbar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die rot gekennzeichneten Linien „Tiefbau“ in der Grafik, diese Arbeiten werden voraussichtlich Ende erstes, 

beziehungsweise beginnend zweites Quartal ausgeführt. Wir bedanken uns für Ihre Geduld und Ihr Verständ-

nis während der Bauarbeiten und bitten um Rücksichtnahme auf mögliche Beeinträchtigungen. Für Rückfra-

gen oder Anmerkungen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. 

 

Stand Mai 2025 

Der Ausbau des Glasfasernetzes in Lohmen nähert sich dem erfolgreichen Abschluss. Mit bislang vollende-
ten 21 von 25 Kilometern Tiefbauarbeiten ist das Projekt auf einem guten Weg, noch in diesem Jahr alle be-
günstigten Adressen mit einem leistungsstarken Glasfaseranschluss auszustatten. Die Einwohner von Loh-
men können sich auf eine moderne digitale Infrastruktur freuen, die den Zugang zu schnellem Internet für 
Privatpersonen und Unternehmen gleichermaßen verbessert. 

Ein besonderer Fokus liegt derzeit auf der Erschließung der Bastei, einem der letzten und zugleich an-
spruchsvollsten Abschnitte des Projekts. Die Arbeiten in diesem Bereich sind komplex und erfordern eine 
sorgfältige Planung und Vorbereitung, insbesondere im Hinblick auf die anstehenden Bohrungen im Felsen. 
Diese Maßnahmen sind entscheidend, um die Verbindung auch in schwer zugänglichen Gebieten zu ge-
währleisten und eine umfassende Abdeckung sicherzustellen. 

Der Glasfaserausbau in Lohmen hat dank der engagierten Zusammenarbeit zwischen der Gemeinde und 
der ausführenden Bauunternehmen erhebliche Fortschritte gemacht. Alle Beteiligten arbeiten intensiv daran, 
die verbleibenden Herausforderungen zu meistern und das Projekt termingerecht abzuschließen. Diese Ko-
operation wird von allen Seiten sehr geschätzt und ist ein wesentlicher Faktor für den bisherigen Erfolg des 
Vorhabens. 

Die Fertigstellung des Glasfasernetzes wird die digitale Infrastruktur in Lohmen erheblich stärken und den 
Bewohnern neue Möglichkeiten eröffnen. Schnelle und zuverlässige Internetverbindungen sind in der heuti-
gen Zeit unerlässlich und tragen dazu bei, die Lebensqualität zu verbessern und die Wettbewerbsfähigkeit 
lokaler Unternehmen zu steigern. 
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Die Gemeinde Lohmen bedankt sich bei allen Beteiligten für ihren Einsatz und die konstruktive Zusammen-
arbeit. Der Glasfaserausbau ist ein wesentlicher Schritt in Richtung Zukunft und wird die Region nachhaltig 
positiv beeinflussen. Der Basteianzeiger wird weiterhin über die Fortschritte berichten und freut sich auf die 
baldige Fertigstellung des Projekts in Lohmen. 

 

 

Dieses Dokument wird folgend weiterführend aktualisiert. Der aktuelle Stand ist der 19.05.2025. 

 


